

[標準様式 6 - 2]

(第 4 回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 2 7 日
契 約 業 者 名	五洋・みらい特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区東大通一丁目 2 番 2 5 号
工 事 の 名 称	七尾港(矢田新地区)矢田新さん橋(-7.5m)(第一西)(災害復旧)改良外2件工事
工 事 場 所	七尾市矢田新町地先、七尾市大田町地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	現在施工中の本工事を設計図書に基づき変更するものである。
工 期 (自)	令和 6 年 1 1 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 5 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4, 3 4 1, 9 2 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 2 4, 4 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4, 5 6 6, 3 2 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 未計上としていた仮設工が確定したため。 2. 快適トイレの設置および諸経費検証モデルの履行が確定したため。