

[標準様式 6 - 2]

(第 1 回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 2 4 日
契 約 業 者 名	東洋建設株式会社 北陸支店
契 約 業 者 の 住 所	金沢市畝田東 3 丁目 8 7 番地
工 事 の 名 称	金沢港(金石地区)防波堤(西)(改良)築造工事
工 事 場 所	金沢市普正寺町地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	本工事は、金沢港(金石地区)防波堤(西)の撤去工、基礎工、被覆工、上部工、消波工及び付工を施工するものである。
工 期 (自)	令和 7 年 3 月 2 6 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 月 1 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 1 3 , 5 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 1 3 , 5 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 「令和 7 年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置」適用のため。