

[標準様式 6 - 2]

(第 1 回) 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 7 月 1 6 日
契 約 業 者 名	東亜・大本・不動テトラ特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	富山県富山市牛島新町5番5号
工 事 の 名 称	小木港(小木地区)物揚場(-3.5m)(災害復旧)改良外1件 工事
工 事 場 所	小木港(小木地区)、金沢港(金石地区)
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	現在施工中の本工事を設計図書に基づき変更施工するものである。
工 期 (自)	令和 8 年 3 月 2 5 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 2 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 2 2 , 7 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 6 , 2 5 7 , 7 4 1 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 8 9 , 0 4 7 , 7 4 1 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 令和8年3月から適用する「港湾請負工事積算基準」に基づく請負代金額に変更する協議申請があったため。