

[標準様式 6 - 2]

(第 2 回) 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7 年 1 2 月 2 5 日
契約業者名	東亜・大本・株木特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	新潟市中央区天神 1 丁目 1 7 番 1 号
工事の名称	七尾港(大田地区)岸壁(-10m)(大田2号・物専)(災害復旧)改良外1件工事
工事場所	七尾市大田町地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	現在施工中の本工事を設計図書に基づき変更するものである。
工期(自)	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
工期(至)	令和 8 年 3 月 2 5 日
変更前の契約金額	3, 6 8 5, 5 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 7 1 2, 8 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	4, 3 9 8, 3 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	1. 計画変更に伴い、指定部分工期を追加するため。 1. 現状不一致に伴い、岸壁(-10m)(大田2号)の構造物撤去工、土工、地盤改良工、上部工、舗装工、付属工に変更が生じたため。 1. 契約の変更にあたって、第三者への意見聴取を実施。

令和7年度 第三者適正性チェック 対象工事


【北陸地方整備局 港湾空港部】

契約変更年月日	工事の名称	変更前の契約金額	変更後の契約金額※	工事場所	工期	工事概要	第三者適正性チェック内容			
							第三者チェックの該当項目	工事変更の内容	工事変更の理由	第三者の意見概要
令和7年 12月25日 【一部の 変更契約】	七尾港 岸壁(-10m)(大田2号・物専)(災害復旧)改良外1件工事	37億円	53億円	石川県七尾市大田町地先	R6.10.31～ R8.3.25	本工事は、七尾港(大田地区)岸壁(-10m)(大田2号・物専)の構造物撤去工、土工、地盤改良工、上部工、舗装工(プレキャスト)、付属工、防食工を、岸壁(-11m)(大田3号)の撤去工、舗装工を施工するものである。	変更見込金額の合計が当初の請負代金額以上となるもの	・岸壁(-11m)(大田3号)の追加 ・大田2号・物専岸壁の舗装工のPCa化	・大田3号岸壁は、外国産木材輸入、災害廃棄物を搬出する岸壁として重要であり、利用調整を行い施工する。 ・大田2号・物専岸壁は、早期供用の地元の要請が高いことから舗装工の「プレキャスト化」で早期復旧を目指す。	・特に意見なし

※第三者適正性チェックの対象以外の契約金額も含む

- 七尾港 岸壁(-10m)(大田2号・物専)(災害復旧)改良外1件工事 請負者:東亜建設工業・大本・株木JV
 工事場所:石川県七尾市大田町地先 工期:R6.10.31~R8.3.25

本工事は、七尾港大田地区の2岸壁の構造物撤去工、土工、地盤改良工、上部工、舗装工、付属工、仮設工及び付工等を施工するものである。



第三者チェックの該当項目	<ul style="list-style-type: none"> ・変更見込金額の合計が当初の請負代金額以上となるもの
工事変更の内容	<ul style="list-style-type: none"> ・岸壁(-11m)(大田3号)の追加 ・大田2号・物専岸壁の舗装工のPCa化
工事変更の理由	<ul style="list-style-type: none"> ・大田3号岸壁は、外国産木材輸入、災害廃棄物を搬出する岸壁として重要であり、利用調整を行い施工する。 ・大田2号・物専岸壁は、早期供用の地元の要請が高いためから舗装工の「プレキャスト化」で早期復旧を目指す。

