

[標準様式 6 - 2]

(第 2 回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8 年 1 月 1 6 日
契約業者名	東洋建設株式会社 北陸支店
契約業者の住所	金沢市畝田東 3 丁目 8 7 番地
工事の名称	金沢港(金石地区)防波堤(西)(改良)築造工事
工事場所	金沢市普正寺町地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	現在施工中の本工事を設計図書に基づき変更するものである。
工期 (自)	令和 7 年 3 月 2 6 日
工期 (至)	令和 8 年 1 月 1 6 日
変更前の契約金額	3 1 3 , 5 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 1 9 , 8 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	3 3 3 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	1. 現状不一致に伴い、撤去工、基礎工、被覆工、根固工、上部工、消波工、付工、仮設工、共通仮設費(回航・えい航費、安全費、技術管理費、現場環境改善費)、その他調査に変更が生じたため。