

[標準様式 6 - 2]

(第 3 回 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8 年 3 月 3 0 日
契約業者名	五洋・みらい特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	新潟市中央区東大通一丁目 2 番 2 5 号
工事の名称	金沢港(大野地区)航路(-13m)浚渫工事
工事場所	金沢市大野町新町地先
工事種別	港湾等しゅんせつ工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	現在施工中の本工事を設計図書に基づき変更するものである。
工期 (自)	令和 7 年 5 月 2 8 日
工期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変更前の契約金額	6 7 4 , 4 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 3 1 , 3 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	7 0 5 , 8 1 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	1. 現状不一致に伴い、浚渫工、共通仮設費に変更が生じたため。