

(第 2 回) 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 0 月 7 日
契 約 業 者 名	五洋建設株式会社 北陸支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区東大通一丁目 2 番 2 5 号
工 事 の 名 称	小木港(小木地区)岸壁(-4.5m)(災害復旧)改良外1件工事
工 事 場 所	鳳珠郡能登町小木地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	現在施工中の本工事を設計図書に基づき変更するものとする。
工 期 (自)	令和 6 年 1 2 月 2 5 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 1 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 4 8 , 6 2 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 1 0 9 , 9 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 , 8 5 8 , 5 2 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 当初、設計未了区間 (岸壁(-4.5m)(C-1-1、C-1-3)) の詳細設計確定に伴う変更が生じたため。 2. 現状不一致に伴い、岸壁(-4.5m)(C-1-2)に変更が生じたため。 3. 当初、概略設計区間 (岸壁(-4.5m)(C-1-2: 本体工)岸壁(-5.0m)(C-1-5: 基礎工、被覆工、地盤改良工)) の詳細設計確定に伴う変更が生じたため。 4. 契約の変更にあたって、第三者への意見聴取を実施。