

[標準様式 6 - 2]

(第 1 回) 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 2 5 日
契 約 業 者 名	株式会社本間組 佐渡支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟県佐渡市両津夷 3 5 1 番地 1
工 事 の 名 称	両津港(湊地区)岸壁(-7.5m)(改良)地盤改良工事
工 事 場 所	両津港 (湊地区)
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	本工事は、両津港(湊地区)岸壁(-7.5m)(改良)の撤去工、地盤改良工、渡版工、付属工、舗装工及び仮設工を施工するものである。
工 期 (自)	令和 8 年 3 月 1 8 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 1 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 1 , 1 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 0 1 3 , 3 9 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 5 , 2 0 3 , 3 9 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 令和 8 年 3 月から適用する「港湾請負工事積算基準」に基づく請負代金額に変更する協議申請があったため。