

[標準様式 6 - 2]

(第 2 回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8 年 1 月 2 2 日
契約業者名	一般財団法人沿岸技術研究センター
契約業者の住所	東京都港区西新橋 1 丁目 1 4 番 2 号
業務の名称	港湾施設の設計等に関する技術支援業務
業務場所	設定しない
業務種別	建設コンサルタント等
業務概要	現在履行中の本業務について、以下のとおり変更する。
工期 ( 自 )	令和 7 年 5 月 3 0 日
工期 ( 至 )	令和 8 年 3 月 3 1 日
変更前の契約金額	5 0 , 7 1 0 , 0 0 0 円 ( 税込み)
変更金額	+ 1 7 , 6 0 0 , 0 0 0 円 ( 税込み)
変更後の契約金額	6 8 , 3 1 0 , 0 0 0 円 ( 税込み)
変更理由	1. 「復旧工事における被災現場を踏まえた修正設計」数量変更のため。 1. 上記の数量変更に伴い、工期の延伸が必要となったため。