

[標準様式 6 - 2]

((第 1 回) 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 7 月 1 6 日
契 約 業 者 名	株式会社本間組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区西湊町通三ノ町 3 3 0 0 番地 3
工 事 の 名 称	新潟港(西港地区)航路泊地付帯施設築造工事
工 事 場 所	新潟港 (西港地区)
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	現在施工中の本工事を設計図書に基づき変更施工するものである。
工 期 (自)	令和 8 年 3 月 3 0 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 1 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 9 1 , 5 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 9 , 0 8 6 , 5 1 3 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 3 0 , 6 7 6 , 5 1 3 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 令和 8 年 3 月から適用する「港湾請負工事積算基準」に基づく請負代金額に変更する協議申請があったため。