

[標準様式例 7 - 2]

(第 3 回) 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 4 月 1 日
契 約 業 者 名	(株) ポルテック
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区京橋一丁目 5 番 8 号
業 務 の 名 称	輪島港等品質監視等補助業務
業 務 場 所	設定しない
業 種 区 別	建設コンサルタント等
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	業務仕様を変更する。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 1 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 6 , 7 5 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 4 2 , 5 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 4 9 , 3 1 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 令和 6 年 1 月 1 日に発生した「令和 6 年能登半島地震」の災害復旧事業への対応により、本業務の公告時に想定した業務量に対し大幅な増加が生じ、現在の担当技術者 8 名体制、業務用自動車 6 台体制を令和 7 年 4 月 1 日以降も引き続き継続するため。