

[標準様式 6 - 2]

((第 1 回) 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 7 月 1 6 日
契 約 業 者 名	東洋・あおみ特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	金沢市畝田東 3 丁目 8 7 番地
工 事 の 名 称	金沢港(大野地区)航路(-13m)浚渫工事(その 2)
工 事 場 所	金沢港 (大野地区)
工 事 種 別	港湾等しゅんせつ工事
工 事 概 要	現在施工中の本工事を設計図書に基づき変更施工するものである。
工 期 (自)	令和 8 年 3 月 3 0 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 1 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 3 4 , 5 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 9 , 7 1 2 , 3 5 7 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 9 4 , 2 8 2 , 3 5 7 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 令和 8 年 3 月から適用する「港湾請負工事積算基準」に基づく請負代金額に変更する協議申請があったため。