

(第 4 回) 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7 年 5 月 3 0 日
契約業者名	(株) ポルテック
契約業者の住所	東京都中央区京橋一丁目 5 番 8 号
業務の名称	輪島港等品質監視等補助業務
業務場所	設定しない
業種区別	建設コンサルタント等
業務概要 (変更した内容について記述する)	業務仕様を変更する。
履行期間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履行期間 (至)	令和 8 年 3 月 1 9 日
変更前の契約金額	3 4 9, 3 1 6, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 3 8, 1 3 7, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	3 8 7, 4 5 3, 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	1. 令和 6 年 1 月 1 日に発生した「令和 6 年能登半島地震」の災害復旧事業への対応により、現在の担当技術者 8 名体制から 1 0 名体制へ増員するため。