

[標準様式 6 - 2]

(第 2 回)、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8 年 3 月 2 7 日
契約業者名	東洋・本間特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	金沢市畝田東 3 丁目 8 7 番地
工事の名称	輪島港(河井地区)マリンタウン岸壁(-7.5m)(災害復旧)改良外 1 件工事
工事場所	輪島港(河井地区)
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	現在施工中の本工事を設計図書に基づき変更するものである。
工期(自)	令和 7 年 1 1 月 1 3 日
工期(至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変更前の契約金額	6 4 8, 5 6 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	6 4 8, 5 6 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	1. 計画変更に伴い、工期を変更するため。