

[標準様式 6 - 2]

(第 3 回) 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8 年 3 月 2 5 日
契約業者名	五洋・みらい特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	新潟市中央区東大通一丁目 2 番 2 5 号
工事の名称	七尾港(矢田新地区)矢田新さん橋(-7.5m)(第一西)(災害復旧)改良外2件工事
工事場所	七尾市矢田新町地先、七尾市大田町地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	現在施工中の本工事を設計図書に基づき変更するものである。
工期(自)	令和 6 年 1 1 月 1 日
工期(至)	令和 8 年 5 月 2 9 日
変更前の契約金額	4, 3 4 1, 9 2 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	4, 3 4 1, 9 2 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	1. 計画変更に伴い、工期を変更するため。