

(第 3 回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8 年 5 月 2 9 日
契約業者名	鹿島道路株式会社 北陸支店
契約業者の住所	新潟市中央区神道寺南2丁目6番15号
工事の名称	小松空港誘導路改良工事
工事場所	小松市日末町及び浮柳町 小松空港内
工事種別	空港等舗装工事
工事概要	現在施工中の本工事を設計図書に基づき変更するものである。
工期 (自)	令和 7 年 9 月 1 9 日
工期 (至)	令和 9 年 3 月 1 2 日
変更前の契約金額	7 9 , 2 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 1 6 3 , 1 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	2 4 2 , 3 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	1. 概数および未計上項目が確定したため。 2. 現状不一致に伴い、数量に変更が生じたため。 3. 計画変更に伴い、工種の追加及び工期を変更するため。