

[標準様式 6 - 2]

(第 1 回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 2 4 日
契 約 業 者 名	東洋建設株式会社 北陸支店
契 約 業 者 の 住 所	金沢市畝田東 3 丁目 8 7 番地
工 事 の 名 称	敦賀港(鞠山南地区)岸壁(-9m)本体工事
工 事 場 所	敦賀港 (鞠山南地区)
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	現在施工中の本工事を設計図書に基づき変更するものである。
工 期 (自)	令和 7 年 1 1 月 1 0 日
工 期 (至)	令和 8 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 2 0 , 7 8 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1 , 5 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 3 2 , 3 3 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現状不一致に伴い、本体工及び共通仮設費(回航・えい航費)に変更が生じたため。 2. 未計上としていたBIM/CIM適用工事に要する費用、遠隔臨場、快適トイレ設置および諸経費検証モデル履行が確定したため。