

[標準様式 6 - 2]

(第 2 回、**最終**) 契約変更の内容

| | |
|--------------------------|---|
| 契約変更年月日 | 令和 8 年 3 月 2 6 日 |
| 契約業者名 | 五洋建設株式会社 北陸支店 |
| 契約業者の住所 | 新潟市中央区東大通 1 丁目 2 番 2 5 号 |
| 工事の名称 | 伏木富山港(伏木地区)伏木港大橋(災害復旧)改良工事 |
| 工事場所 | 高岡市材木町地内 |
| 工事種別 | 空港等土木工事 |
| 工事概要 (変更した内容について記述する) | 現在施工中の本工事を設計図書に基づき変更するものである。 |
| 工期 (自) | 令和 6 年 1 1 月 1 2 日 |
| 工期 (至) | 令和 8 年 3 月 2 7 日 |
| 変更前の契約金額 | 4 8 9 , 9 9 5 , 0 0 0 円 (税込み) |
| 変更金額 | + 8 8 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み) |
| 変更後の契約金額 | 5 7 7 , 9 9 5 , 0 0 0 円 (税込み) |
| 変更理由 | 1. 現状不一致による以下の工種の変更 ・ 構造物撤去工 ・ 舗装工 ・ 排水工 ・ 防護柵工 ・ 区画線工 ・ 付帯施設工 ・ 地盤改良工 ・ 擁壁工 ・ 橋梁補修工 ・ 仮設工 ・ 共通仮設費 |