

[標準様式 6 - 2]

(第 2 回)、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8 年 3 月 1 0 日
契約業者名	株式会社本間組
契約業者の住所	新潟市中央区西湊町通三ノ町 3 3 0 0 番地 3
工事の名称	飯田港(飯田地区)東防波堤(災害復旧)撤去工事
工事場所	飯田港飯田地区、飯田港上戸地区及び野々江地区、七尾港大田岸壁、津向地区及び矢田新地区
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	現在施工中の本工事を設計図書に基づき変更するものである。
工期 (自)	令和 7 年 8 月 4 日
工期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変更前の契約金額	3 9 1 , 4 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 3 9 4 , 6 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	7 8 6 , 1 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	1. 計画変更に伴い、施工施設の追加及び工期を延伸するため。 2. 現状不一致に伴い、数量を変更するため。