

[標準様式 6 - 2]

(第 2 回) 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8 年 3 月 5 日
契約業者名	東洋・本間特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	金沢市畝田東 3 丁目 8 7 番地
工事の名称	穴水港(大町地区)物揚場(-4.0m)(災害復旧)改良外 1 件 工事
工事場所	鳳珠郡穴水町大町地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	現在履行中の本工事を設計図書に基づき変更するものである。
工期 (自)	令和 7 年 2 月 2 0 日
工期 (至)	令和 8 年 3 月 3 0 日
変更前の契約金額	4 5 8 , 2 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	4 5 8 , 2 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	1. 計画変更に伴い、工期を延伸するため