

[標準様式 6 - 2]

(第 2 回 **最終**) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8 年 3 月 1 2 日
契約業者名	みらい建設工業株式会社 北陸営業支店
契約業者の住所	新潟市中央区米山二丁目 4 番 1 号
工事の名称	伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)付帯施設護岸築造工事
工事場所	射水市海王町地先及び射水市堀岡新明神地内
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	現在施工中の本工事を設計図書に基づき変更するものである。
工期 (自)	令和 7 年 6 月 2 0 日
工期 (至)	令和 8 年 3 月 2 7 日
変更前の契約金額	2 9 8 , 0 5 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 4 4 , 5 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	3 4 2 , 6 0 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	1. 現状不一致による以下の工種の変更 ・撤去工・基礎工・本体工・裏込工・被覆工・上部工・付属工・仮設工・共通仮設費