

(第 2 回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8 年 3 月 2 7 日
契約業者名	本間・東亜特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区西湊町通三ノ町 3 3 0 0 番地 3
工事の名称	新潟港(西港地区)航路泊地浚渫工事(その 2)
工事場所	新潟港(西港地区)
工事種別	港湾等しゅんせつ工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	現在履行中の本工事を設計図書に基づき変更するものである。
工期(自)	令和 7 年 9 月 2 6 日
工期(至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変更前の契約金額	6 6 1, 9 8 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 2 4 6, 4 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	9 0 8, 3 8 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	1. 未計上としていた立上がり零号架台基礎補修、堆砂除却、余水吐き施設管理が確定したため。 1. 現状不一致に伴い、浚渫工、土捨工、付工、共通仮設費(回航・えい航費、安全費、事業損失防止施設費、水雷・傷害等保険料、現場環境改善費、その他費用)に変更が生じたため。