

(第 5 回)、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8 年 3 月 6 日
契約業者名	若築建設株式会社 北陸支店
契約業者の住所	新潟市中央区東大通 1 丁目 2 番 2 3 号
工事の名称	和倉港・和倉港海岸護岸(東工区)(災害復旧)改良工事
工事場所	七尾市和倉町地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	現在施工中の本工事を設計図書に基づき変更するものである。
工期 (自)	令和 6 年 1 1 月 2 5 日
工期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変更前の契約金額	1, 1 0 9, 1 3 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 3 7 4, 5 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	1, 4 8 3, 6 8 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	1. 未計上項目の追加に伴い、撤去工、土工、本體工、上部工、裏込・裏埋工、基礎工、共通仮設を変更するため。 2. 工期を変更するため。