

[標準様式 6 - 2]

(第 1 回) 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 2 4 日
契 約 業 者 名	若築・りんかい日産特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区東大通 1 丁目 2 番 2 3 号
工 事 の 名 称	新潟港(東港地区)岸壁(-12m)地盤改良工事(その 6)
工 事 場 所	新潟県北蒲原郡聖籠町東港 4 丁目及び 3 丁目地内
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	本工事は、新潟港(東港地区)岸壁(-12m)の構造物撤去工、土工、地盤改良工及び舗装工を施工するものである。
工 期 (自)	令和 7 年 3 月 3 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 2 月 2 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 2 3 , 7 8 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 2 3 , 7 8 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 「令和 7 年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置」適用のため。