

[標準様式 6 - 2]

(第 1 回) 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 7 月 1 6 日
契 約 業 者 名	日本道路株式会社 北信越支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区笹口 2 丁目 1 2 番 7
工 事 の 名 称	小松空港エプロン改良工事
工 事 場 所	小松空港内
工 事 種 別	空港等舗装工事
工 事 概 要	現在施工中の本工事を設計図書に基づき変更施工するものである。
工 期 (自)	令和 8 年 4 月 2 4 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 1 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 1 4 , 9 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 9 1 4 , 7 6 2 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 1 8 , 8 4 4 , 7 6 2 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 令和 8 年 3 月から適用する「空港請負工事積算基準」に基づく請負代金額に変更する協議申請があったため。