

[標準様式 6 - 2]

(第 1 回)、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 0 月 3 1 日
契 約 業 者 名	東亜建設工業株式会社 北陸支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区天神 1 丁目 1 7 番 1 号
工 事 の 名 称	伏木富山港(富山地区)岸壁(-10m)(2号)(改良)築造工事(その 2)
工 事 場 所	富山市東岩瀬町字海岸通地内、富山市草島地内
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	現在施工中の本工事を設計図書に基づき変更施工するものである。
工 期 ( 自 )	令和 7 年 3 月 2 7 日
工 期 ( 至 )	令和 8 年 1 月 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 0 , 6 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 9 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 9 , 9 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現状不一致による以下の工種の変更 ・本体工(ケーソン式) ・仮設工 ・共通仮設費 2. 土砂除却工の追加 3. 水路測量の追加 4. 工期及び指定部分工期の延伸