

[標準様式 6 - 2]

(第 2 回) 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 2 7 日
契 約 業 者 名	若築建設株式会社 北陸支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区東大通 1 丁目 2 番 2 3 号
工 事 の 名 称	和倉港・和倉港海岸護岸(東工区)(災害復旧)改良工事
工 事 場 所	七尾市和倉町地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	本工事は、和倉港・和倉港海岸護岸の仮設道路工、撤去工、上部工、基礎工及び付工を変更施工するものである。
工 期 (自)	令和 6 年 1 1 月 2 5 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 1 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 1 0 , 5 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 9 , 4 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 9 9 , 9 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1.計画変更に伴い、仮設道路工Ⅱ(指定部分工期)、撤去工Ⅱ、上部工Ⅱ、基礎工Ⅱ、付工Ⅱを追加変更するため。 2.「令和7年度における国の公共工事の代価の前払金の特例措置」を適用するため。