

[標準様式 6 - 2]

(第 1 回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8 年 3 月 1 8 日
契約業者名	本間道路株式会社
契約業者の住所	新潟市中央区柳島町一丁目 5 番地 1
工事の名称	新潟空港誘導路改良外 1 件工事
工事場所	新潟市東区松浜町 新潟空港内
工事種別	空港等舗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	現在施工中の本工事を設計図書に基づき変更するものである。
工期 (自)	令和 7 年 5 月 2 2 日
工期 (至)	令和 8 年 3 月 1 9 日
変更前の契約金額	4 0 9 , 2 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 1 8 3 , 7 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	5 9 2 , 9 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	1. 現状不一致および未計上の確定により、路面切削工、撤去工、空港舗装工、グルーピング工、飛行場標識工、灯火施設工、用地造成工、排水施設工、仮設工、実施設計、及び共通仮設 (運搬費、準備工、安全費、技術管理費、現場環境改善費) の変更を行う。