

(第 4 回)、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 2 6 日
契 約 業 者 名	若築建設株式会社 北陸支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区東大通 1 丁目 2 番 2 3 号
工 事 の 名 称	和倉港・和倉港海岸護岸(西工区)(災害復旧)改良工事
工 事 場 所	七尾市和倉町地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	現在施工中の本工事を設計図書に基づき変更するものである。
工 期 (自)	令和 6 年 1 2 月 2 5 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 1 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 2 7 , 6 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 8 7 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 , 3 1 4 , 9 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現状不一致に伴い、仮設道路工Ⅰ、仮設道路工Ⅱを変更するため。 2. 計画変更に伴い、構造物撤去工、基礎工、本体工、被覆工、上部工を追加変更するため。