

[標準様式 6 - 2]

((第 1 回) 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 2 5 日
契 約 業 者 名	あおみ建設株式会社 北陸支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区東大通二丁目 2 番 1 8 号
工 事 の 名 称	新潟港(西港地区)航路泊地付帯施設本体工事(その 2)
工 事 場 所	新潟港 (東港地区)
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	本工事は、新潟港(西港地区)航路泊地付帯施設の本体工を施工するものである。
工 期 (自)	令和 8 年 3 月 2 7 日
工 期 (至)	令和 9 年 1 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 4 4 , 6 0 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 2 , 4 3 5 , 6 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 6 7 , 0 4 3 , 6 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 令和 8 年 3 月から適用する「港湾請負工事積算基準」に基づく請負代金額に変更する協議申請があったため。