

[標準様式 6 - 2]

(第 1 回) 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8 年 3 月 2 5 日
契約業者名	銀扇産業株式会社
契約業者の住所	石川県金沢市駅西本町二丁目 1 0 番 2 3 号
工事の名称	輪島港・飯田港施工管理用設備工事
工事場所	輪島キリコ会館：輪島市マリンタウン 6 - 1 金沢港湾・空港整備事務所：金沢市大野町 4 丁目 2 の 1 能登港湾空港復興推進室：七尾市矢田新町二部 1 7 3 七尾港湾合同庁舎 輪島分室：輪島市河井町 1 - 2 0 5 飯田港旧消防署訓練塔：珠洲市飯田町 1 3 - 1 2 0 - 1
工事種別	通信設備工事
工事概要	現在施工中の本工事を設計図書に基づき変更するものである。
工期 (自)	令和 7 年 8 月 1 日
工期 (至)	令和 8 年 9 月 3 0 日
変更前の契約金額	1 5 9 , 5 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	1 5 9 , 5 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	1. 計画変更に伴い、工期を変更するため。