

[標準様式6-2]

(第3回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月25日
契約業者名	東亜・大本・株木特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	新潟市中央区天神1丁目17番1号
工事の名称	七尾港(大田地区)岸壁(-10m)(大田2号・物専)(災害復旧)改良外1件工事
工事場所	七尾市大田町地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	現在施工中の本工事を設計図書に基づき変更するものである。
工期(自)	令和 6年10月31日
工期(至)	令和 8年 3月25日
変更前の契約金額	4,398,350,000円(税込み)
変更金額	+1,892,000,000円(税込み)
変更後の契約金額	6,290,350,000円(税込み)
変更理由	1. 現状不一致に伴い、岸壁(-10m)(物専)、岸壁(-13m)(3号)、大田東ふ頭用地・工業用地の構造物撤去工、土工、地盤改良工、本土工、上部工、舗装工、付属工、仮設工に変更が生じたため。