

[標準様式 6 - 2]

(第 3 回) 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8 年 3 月 1 3 日
契約業者名	東洋・りんかい日産特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	金沢市畝田東 3 丁目 8 7 番地
工事の名称	飯田港(飯田地区)岸壁(-4.5m)(災害復旧)改良外 2 件工事
工事場所	珠洲市飯田町地先、七尾市大田町地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	現在施工中の工事を設計図書に基づき変更するものである。
工期 (自)	令和 7 年 2 月 2 5 日
工期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変更前の契約金額	4 4 4, 4 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 6 1 3, 8 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	1, 0 5 8, 2 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	1. 現状不一致に伴い、数量を変更するため。 2. 契約の変更にあたって、第三者への意見聴取を実施。

令和7年度 第三者適正性チェック 対象工事一覧


【北陸地方整備局 港湾空港部】

契約変更年月日	工事の名称	変更前の契約金額	変更後の契約金額※	工事場所	工期	工事概要	第三者適正性チェック内容			
							第三者チェックの該当項目	工事変更の内容	工事変更の理由	第三者の意見概要
令和8年 3月13日	飯田港(飯田地区)岸壁(-4.5m)(災害復旧)改良外2件工事	4億円	11億円	石川県珠洲市飯田町地先	R7.2.25~ R8.3.31	本工事は、岸壁(-4.5m)の構造物撤去工、被覆・根固工、陸上地盤改良工、裏込・裏埋工、上部工、舗装工、付属工、仮設工を、防波(護岸)の構造物撤去工、上部工を、臨港道路の構造物撤去工、舗装工を施工するものである。	・変更見込金額の合計が当初の請負代金額以上となるもの	・上部工(上床版を含む)のPCa化 ・地盤改良工の障害物撤去の追加	・早期供用の地元要請が高く、工期短縮のため、A工区の上部工(上床版を含む)をプレキャスト化に変更。 ・地盤改良工(中層混合処理)の施工に伴い地中障害物が発生し、撤去を追加。	・特に意見なし

※第三者適正性チェックの対象以外の契約金額も含む

- 飯田港(飯田地区)岸壁(-4.5m)(災害復旧)改良外2件工事 請負者:東洋・りんかい日産JV
 工事場所:石川県珠洲市飯田町地先 工期:R7.2.25~R8.3.31

本工事は、飯田港飯田地区の岸壁(構造物撤去工、被覆・根固工、陸上地盤改良工、裏込・裏埋工、上部工、舗装工、付属工、仮設工の外、護岸(防波)(構造物撤去工、上部工)、臨港道路(構造物撤去工、舗装工)を施工するものである。



第三者チェックの該当項目

- ・変更見込金額の合計が当初の請負代金額以上となるもの

工事変更の内容

- ・上部工(上床版を含む)のPCa化
- ・地盤改良工の障害物撤去の追加

工事変更の理由

- ・早期供用の地元要請が高く、工期短縮のため、A工区の上部工(上床版を含む)をプレキャスト化に変更。
- ・地盤改良工(中層混合処理)の施工に伴い地中障害物が発生し、撤去を追加。

