

(第 2 回、**最終**) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8 年 2 月 9 日
契約業者名	五洋・東洋特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	新潟市中央区東大通一丁目 2 番 2 5 号
工事の名称	輪島港(河井地区)泊地(-7.5m)(災害復旧)浚渫外1件工事
工事場所	輪島市河井町地先、輪島市輪島崎町地先
工事種別	港湾等しゅんせつ工事
工事概要	現在施工中の本工事を設計図書に基づき変更するものである。
工期(自)	令和 7 年 2 月 2 5 日
工期(至)	令和 8 年 3 月 5 日
変更前の契約金額	1, 8 9 2, 0 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 1, 2 6 7, 2 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	3, 1 5 9, 2 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	<p>1. 計画変更に伴い、土質調査、船通し整備を行うため。</p> <p>1. 未計上としていたカルシア改質材運搬、帆布敷設、安全費、技術管理(カルシア改質土品質管理)、3次元起工測量(ICT基礎工)が確定したため。</p> <p>1. 現状不一致に伴い、浚渫工、土捨工、付帯工、構造物撤去工、土工、仮設工、共通仮設費(回航・えい航費、運搬費、事業損失防止施設費、安全費、技術管理費、営繕費、現場環境改善費)およびその他調査に変更が生じたため。</p>