

[標準様式 6 - 2]

(第 1 回)、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8 年 3 月 3 0 日
契約業者名	五洋・東洋特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	新潟市中央区東大通一丁目 2 番 2 5 号
工事の名称	輪島港(河井地区)泊地(-7.5m)(災害復旧)浚渫工事
工事場所	輪島港(河井地区)、輪島港(輪島崎地区)
工事種別	港湾等しゅんせつ工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	現在施工中の本工事を設計図書に基づき変更するものである。
工期(自)	令和 8 年 2 月 2 4 日
工期(至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変更前の契約金額	2, 4 8 7, 1 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	2, 4 8 7, 1 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	1. 計画変更に伴い、工期を変更するため。