

[標準様式 6 - 2]

(第 1 回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8 年 3 月 2 7 日
契約業者名	東亜・大本・不動テトラ特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	新潟市中央区天神 1 丁目 1 7 番 1 号
工事の名称	七尾港(矢田新地区)矢田新岸壁(-9.0m)(第二東)(災害復旧)改良外 2 件工事
工事場所	七尾港(矢田新地区)
工事種別	港湾土木工事
工事概要	現在施工中の本工事を設計図書に基づき変更するものである。
工期(自)	令和 7 年 1 0 月 2 3 日
工期(至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変更前の契約金額	7 3 7, 7 7 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	7 3 7, 7 7 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	1. 計画変更に伴い、工期を変更するため。