

(第 2 回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 8 月 5 日
契 約 業 者 名	一般財団法人沿岸技術研究センター
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区西新橋 1 丁目 1 4 番 2 号
業 務 の 名 称	港湾施設の設計等に関する技術支援業務
業 務 場 所	設定しない
業 務 種 別	建設コンサルタント等
業 務 概 要	現在履行中の本業務について、以下のとおり変更する。
工 期 (自)	令和 8 年 4 月 1 7 日
工 期 (至)	令和 9 年 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 6 , 5 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 3 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 9 , 5 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1 . 指定部分履行期限を設定するため。 1 . 復旧工事における被災現場を踏まえた修正設計について設計項目の数量が一部確定したため。