

[標準様式 6 - 2]

(第 2 回)、最終) 契約変更の内容

| | |
|--------------------------|--|
| 契約変更年月日 | 令和 8 年 3 月 1 8 日 |
| 契約業者名 | 五洋・みらい特定建設工事共同企業体 |
| 契約業者の住所 | 新潟市中央区東大通一丁目 2 番 2 5 号 |
| 工事の名称 | 金沢港(大野地区)航路(-13m)浚渫工事 |
| 工事場所 | 金沢市大野町新町地先 |
| 工事種別 | 港湾等しゅんせつ工事 |
| 工事概要 (変更した内容について記述する) | 現在施工中の本工事を設計図書に基づき変更するものである。 |
| 工期 (自) | 令和 7 年 5 月 2 8 日 |
| 工期 (至) | 令和 8 年 3 月 3 1 日 |
| 変更前の契約金額 | 6 7 4 , 4 6 5 , 0 0 0 円 (税込み) |
| 変更金額 | + 0 円 (税込み) |
| 変更後の契約金額 | 6 7 4 , 4 6 5 , 0 0 0 円 (税込み) |
| 変更理由 | 1. 計画変更に伴い、工期末を令和 8 年 3 月 3 1 日まで延伸する。 |