

[標準様式 6 - 2]

(第 2 回) 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 2 4 日
契 約 業 者 名	福田道路株式会社 新潟本店
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区川岸町一丁目 5 3 番地 1
工 事 の 名 称	能登空港滑走路外(災害復旧)改良工事
工 事 場 所	石川県鳳珠郡穴水町 能登空港内
工 事 種 別	空港等舗装工事
工 事 概 要	本工事は、「令和 6 年能登半島地震」に係る復旧工事として、能登空港の滑走路、誘導路、エプロン、場周道路、駐車場、歩道、側溝において舗装撤去工、構造物撤去工、仮設工、空港土工、空港舗装工、舗装工、飛行場標識工、道路付属施設工、小型水路工、付帯施設工、緑地工を施工するものである。
工 期 (自)	令和 6 年 1 1 月 2 2 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 2 月 1 2 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 5 1 , 5 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 5 1 , 5 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 「令和 7 年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置」適用のため。