

(第 2 回)、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 0 月 3 1 日
契 約 業 者 名	東洋・りんかい日産特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	金沢市畝田東 3 丁目 8 7 番地
工 事 の 名 称	飯田港(飯田地区)岸壁(-4.5m)(災害復旧)改良外 2 件工事
工 事 場 所	珠洲市飯田町地先、七尾市大田町地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	現在施工中の工事を設計図書に基づき変更するものである。
工 期 ( 自 )	令和 7 年 2 月 2 5 日
工 期 ( 至 )	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 1 8 , 8 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 5 , 5 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 4 4 , 4 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 計画変更に伴い、工期延伸及び上床版製作を行うため。