

[標準様式 6 - 2]

(第 1 回、**最終**) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8 年 3 月 2 7 日
契約業者名	東亜建設工業株式会社 北陸支店
契約業者の住所	富山県富山市牛島新町 5 番 5 号
工事の名称	伏木富山港(富山地区)岸壁(-10m)(2号)(改良)築造工事
工事場所	伏木富山港(富山地区)
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	現在施工中の本工事を設計図書に基づき変更するものである。
工期(自)	令和 7 年 9 月 2 2 日
工期(至)	令和 8 年 3 月 2 7 日
変更前の契約金額	3 0 2, 5 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 1 2 5, 4 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	4 2 7, 9 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	1. 現状不一致による以下の工種の変更・構造物取壊工・裏込・裏埋工・上部工・付属工・舗装工・アスファルト舗装工・仮設工・共通仮設費