

[標準様式 6 - 2]

(第 2 回) 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 7 月 2 9 日
契 約 業 者 名	株式会社本間組 佐渡支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟県佐渡市両津夷 3 5 1 番地 1
工 事 の 名 称	両津港(湊地区)岸壁(-7.5m)(改良)地盤改良工事
工 事 場 所	両津港 (湊地区)
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	現在施工中の本工事を設計図書に基づき変更するものである。
工 期 (自)	令和 8 年 3 月 1 8 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 1 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 5 , 2 0 3 , 3 9 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 0 , 7 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 9 5 , 9 5 3 , 3 9 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現状不一致に伴い、撤去工、地盤改良工、付属工、舗装工、仮設工を変更するため。 2. 計画変更に伴い、撤去工、地盤改良工、舗装工を追加変更するため。