

[標準様式 6 - 2]

(第 4 回) 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8 年 3 月 3 0 日
契約業者名	東洋・りんかい日産特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	金沢市畝田東 3 丁目 8 7 番地
工事の名称	飯田港(飯田地区)岸壁(-4.5m)(災害復旧)改良外 2 件工事
工事場所	珠洲市飯田町地先、七尾市大田町地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	現在施工中の工事を設計図書に基づき変更するものである。
工期 (自)	令和 7 年 2 月 2 5 日
工期 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変更前の契約金額	1, 0 5 8, 2 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	1, 0 5 8, 2 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	1. 計画変更に伴い、工期を変更するため。