［標準様式６－２］

（第１回、最終）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　８月２８日
契約業者名	株式会社半澤組
契約業者の住所	福井県坂井市三国町三国東六丁目５番１３号
工事の名称	敦賀港(鞠山南地区)岸壁(-9m)浚渫工事
工事場所	敦賀港（鞠山南地区）
工事種別	港湾等しゅんせつ工事
工事概要	現在施工中の本工事を設計図書に基づき変更施工するものである。
工期（自）	令和　８年　２月２０日
工期（至）	令和　８年１０月１６日
変更前の契約金額	２６０，１５０，０００円（税込み）
変更金額	＋　０円（税込み）
変更後の契約金額	２６０，１５０，０００円（税込み）
変更理由	１．計画変更に伴い、工期を変更するため。