［標準様式６－２］

（第２回、最終）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　９月１１日
契約業者名	あおみ建設株式会社　北陸支店
契約業者の住所	新潟市中央区東大通二丁目２番１８号
工事の名称	新潟港(西港地区)航路泊地付帯施設本体工事(その２)
工事場所	新潟港（東港地区）
工事種別	港湾土木工事
工事概要	現在施工中の本工事を設計図書に基づき変更するものである。
工期（自）	令和　８年　３月２７日
工期（至）	令和　９年　２月２６日
変更前の契約金額	３６７，０４３，６００円（税込み）
変更金額	＋　６９，４１０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	４３６，４５３，６００円（税込み）
変更理由	１．計画変更に伴い、工期を延伸するため。 ２．計画変更に伴い、本体工（ケーソン製作工、ケーソン進水仮置工）を変更するため。