［標準様式６－２］

# （第２回、最終）契約変更の内容

| | |
|---|---|
| 契約変更年月日 | 令和　８年　９月１８日 |
| 契約業者名 | あおみ建設株式会社 北陸支店 |
| 契約業者の住所 | 新潟市中央区東大通二丁目２番１８号 |
| 工事の名称 | 新潟港(西港地区)航路泊地浚渫工事(その３) |
| 工事場所 | 新潟港(西港地区)港内、新潟市東区船江町地先 |
| 工事種別 | 港湾等しゅんせつ工事 |
| 工事概要 | 現在施工中の本工事を設計図書に基づき変更施工するものである。 |
| 工期（自） | 令和　８年　３月２７日 |
| 工期（至） | 令和　８年１１月３０日 |
| 変更前の契約金額 | ３０４，９２１，４２０円（税込み） |
| 変更金額 | ＋１３７，５００，０００円（税込み） |
| 変更後の契約金額 | ４４２，４２１，４２０円（税込み） |
| 変更理由 | １．現状不一致に伴い、浚渫工･土捨工、付工を変更するため。<br>２．計画変更に伴い、土砂除却工を追加変更するため。 |