［標準様式６－２］

（第１回、(最終)）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　９月１８日
契約業者名	五洋・みらい特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	新潟市中央区東大通一丁目２番２５号
工事の名称	新潟港(東港地区)岸壁(-12m)地盤改良工事(その３)
工事場所	新潟港(東港地区)
工事種別	港湾土木工事
工事概要	現在施工中の本工事を設計図書に基づき変更するものである。
工期（自）	令和　７年　９月２６日
工期（至）	令和　８年１１月２７日
変更前の契約金額	５１２，６００，０００円（税込み）
変更金額	＋１１８，８００，０００円（税込み）
変更後の契約金額	６３１，４００，０００円（税込み）
変更理由	１．現状不一致に伴い、構造物撤去工、土工、地盤改良工、舗装工等を変更するため。