［標準様式６－２］

（第３回、最終）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　８月２７日
契約業者名	あおみ建設株式会社　北陸支店
契約業者の住所	新潟市中央区東大通二丁目２番１８号
工事の名称	伏木富山港(伏木地区)右岸5号物揚場(災害復旧)築造工事
工事場所	射水市庄西町地内及び高岡市吉久地内(別冊仕様書参照)
工事種別	港湾土木工事
工事概要	現在施工中の本工事を設計図書に基づき変更するものである。
工期（自）	令和　７年　１月１０日
工期（至）	令和　８年　８月３１日
変更前の契約金額	３７４，４７３，０００円（税込み）
変更金額	－　１３，８６０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３６０，６１３，０００円（税込み）
変更理由	１．現状不一致に伴い、構造物撤去工、土工、裏込・裏埋工、上部工、舗装工、排水路工、付工を変更するため。