［標準様式６－２］

（第２回、最終）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　９月２９日
契約業者名	銀扇産業株式会社
契約業者の住所	石川県金沢市駅西本町二丁目１０番２３号
工事の名称	輪島港・飯田港施工管理用設備工事
工事場所	輪島キリコ会館：輪島市マリンタウン６－１ 金沢港湾・空港整備事務所：金沢市大野町４丁目２の１ 能登港湾空港復興推進室：七尾市矢田新町二部１７３　七尾港湾合同庁舎 輪島分室：輪島市河井町１－２０５ 飯田港旧消防署訓練塔：珠洲市飯田町１３－１２０－１
工事種別	通信設備工事
工事概要	現在施工中の本工事を設計図書に基づき変更するものである。
工期（自）	令和　７年　８月　１日
工期（至）	令和　８年１０月３０日
変更前の契約金額	１５９，５００，０００円（税込み）
変更金額	＋　０円（税込み）
変更後の契約金額	１５９，５００，０００円（税込み）
変更理由	１．計画変更に伴い、工期を変更するため。