［標準様式６－２］

（第１回、最終）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　９月３０日
契約業者名	株式会社本間組
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区西湊町通三ノ町３３００番地３
工事の名称	新潟港(東港地区)泊地(-12m)浚渫工事
工事場所	新潟港(東港地区)
工事種別	港湾等しゅんせつ工事
工事概要	現在施工中の本工事を設計図書に基づき変更するものである。
工期（自）	令和　７年　９月２６日
工期（至）	令和　８年１２月２８日
変更前の契約金額	５２８，０００，０００円（税込み）
変更金額	＋２５５，４２０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	７８３，４２０，０００円（税込み）
変更理由	１．計画変更に伴い、工期を延伸するため。 ２．現状不一致に伴い、浚渫工、土捨工、築堤工、仮設工、共通仮設費を変更するため。